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Zuständigkeiten

• Neubau 2. Röhre: Infrastrukturfiliale ASTRA Bellinzona

• Sanierung 1. Röhre: Infrastrukturfiliale ASTRA Zofingen

1. Begrüssung und Einleitung

Marco Fioroni 

Filialchef ASTRA Bellinzona

Richard Kocherhans 

Filialchef ASTRA Zofingen

V. Kumpusch

D. Frey

Daniel Frey

Oberbauleiter Nord, ASTRA

Kurt Weidner

Chefbauleiter IG 2G-BN

Renato Baumann

Chefbauleiter Stv. IG 2G-BN
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2.1 Verfahren

• Plangenehmigungsverfügung (=Baubewilligung) 

am 10. Dezember 2019 erhalten,

Rechtskraftbestätigung per 10. Februar 2020

• Detailprojekte inkl. ASTRA-interner Genehmigung sind
weitgehend abgeschlossen

• Ausschreibungen wurden mehrheitlich durchgeführt bzw. sind aktuell laufend, 

die Hauptlose Tunnelbau Nord und Süd werden im Mai / Juni 2021 publiziert

2. Projektstand
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2.2 Termine

2. Projektstand
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2.3 Ausschreibungen und Vergaben

2. Projektstand

Los Bezeichnung
Publikation (*) Kostenvoranschlag 

CHF inkl. MwSt.

Vergabesumme 

CHF inkl. MwSt.
Beauftragte Firmen

Los 204 Bauabwasserbehandlungsanlage 

Nord

10/19 24’400’000 22’137’697 ARGE Poseidon, Solothurn, 

Einsprache läuft

Los 112 Fundation Verladehalle / Brücke Bhf. 

Göschenen

03/20 7’100’000 4’765’339 Strabag AG, Altdorf

Los 222 Steinschlagschutznetze Nord 05/20 4’300’000 3’214’845 ARGE Gotthard Ticino, Lodrino

Los 203 Fussgänger- und Förderbandbrücke 

Göschenen

05/20 2’200’000 2’009’104 Mauchle Stahlbau AG, Sursee

Los 205 Provisorische Parkplätze ASS 06/20 1’400’000 1’308’988 Kalbermatter GmbH, Wassen

Los 252 Stahlbau Entsorgungsstelle 06/20 267’000 383’741 Steibock AG, Erstfeld

Los 207 Bodenarbeiten Aussenbereich Nord 06/20 270’000 244’047 Kalbermatter GmbH, Wassen

Los 201 Baustellenvorbereitung, Erschlies-

sungen, prov. Bauten Göschenen

08/20 10’000’000 9’165’069 Strabag AG, Altdorf

Los 251 Abbruch Strohbaracke Göschenen 08/20 415’000 209’974 Implenia SA, Altdorf

Investorenwettbewerb 12/20 15’000’000 17’276’602.88 Swiss Proprety, Zürich

Los 206 Asbestsanierung Bestandskavernen 

Göschenen

11/20 250’000 225’202 AB alltec-bossart AG, Luzern

Los 242 Umlegung Sisto Nord 12/20 16’600’000 12’566’123 Implenia AG, Wallisellen

Los 208 Betreiber Kantine/Unterkünfte Nord 03/21

Los 111 Materialbewirtschaftung und 

Materiallogistik Nord + Süd

03/21

Los 241 Haupttunnel Nord 06/21
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2.4 Projektübersicht, Stand der Arbeiten

2. Projektstand

Göschenen:

- Vorarbeiten gestartet

- Erste grössere Arbeiten wie Umlegung SiSto gestartet

- Vortrieb Zugangsstollen 2022

- Hauptvortrieb 2024

Airolo:

- Vorarbeiten gestartet

- Erste grössere Arbeiten wie Umlegung SiSto gestartet

- Vortrieb Zugangsstollen 2022

- Hauptvortrieb 2024
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Stand in Göschenen 

Die laufenden oder bereits ausgeführten 
Bauarbeiten betreffen folgende Bereiche:

• Areal «Eidgenössisch» und weitere 
Installationsplätze

• Ersatzparkplätze

• Portalbereich Umlegung SISto Nord 

• Bahnhof Göschenen

• Unterkünfte

• Kantine

3. Bauarbeiten
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3.1 Stand der Ausführung Göschenen

Bereits gebaut und abgeschlossen sind u.a.:

➢ Vorbereitung Verladeanlage (Los 112)

Unternehmung: Strabag AG

➢ Fussgänger-/Förderbandbrücke (Los 203)

Unternehmung: Mauchle Stahlbau AG

➢ Prov. Parkplätze (Los 205)

Unternehmung: Kalbermatter GmbH

➢ Abbruch Strohbaracke Göschenen (Los 251)

Unternehmung: Implenia SA

3. Bauarbeiten
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Verladeanlage Bahnhof Göschenen

Fundamente für die:

a) Verladeanlage für das mit der Bahn 

abzutransportierende Ausbruchmaterial

b) Verladehalle für die den Wintermonaten zu 

schützenden Zügen.

• Die Gleise 4, 5, 6, 7 und 9 mussten abgebrochen 

und teils das Gleis 3 temporär gesperrt werden. 

• Nach Ende der Bauarbeiten werden die 

Verladeanlage und Verladehalle zurückgebaut.

3. Bauarbeiten (abgeschlossen)

Los 112 Fundamente Verladeanlage abgeschlossen und

Installationsplatz geräumt 
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Fussgängerbrücke Bahnhof Göschenen

Verbindung zwischen „Eidgenössischem“ und 

Bahnhof:

a) Ermöglicht Transport des Ausbruch-

materials zum Bahnhof 

b) begeh- und befahrbare Verbindung

c) Träger der Fernwärmeleitung

• Spätere Nutzung als Fussgängerbrücke 

geplant. 

3. Bauarbeiten (abgeschlossen)

Los 203 Brückenbauarbeiten Fussgänger und 

Förderbandbrücke abgeschlossen
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Provisorische Parkplätze

• Ersatzparkplätze für ASS für die 
Dauer der Belegung des

„Eidgenössischen“

• zusätzlich Nutzung durch Unterhalt,

Ereignisdienste, Dritte und Baustelle

3. Bauarbeiten (abgeschlossen)

Los 205 Prov. Parkplatz
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Abbruch Strohbaracke

• Abbruch als Vorbereitung für die Erstellung der 

späteren Unterkünfte für die Tunnelbauarbeiter

3. Bauarbeiten (abgeschlossen)

Los 251 Abbruch Strohbaracke
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3. 2 Stand der Ausführung Göschenen

Aktuell im Gange sind unter anderem:

➢ Vorbereitung Installationsplätze (Los 201)

Unternehmung: Strabag AG

➢ Steinschlagnetze Göschenen (Los 222)

Unternehmung: ARGE Gotthard Ticino

➢ Umlegung SISto Nord (Los 242)

Unternehmung: Implenia Schweiz AG

3. Bauarbeiten
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Vorbereitung Installationsplätze

• Zur Vorbereitung der Installationsplätze 

und der Platzherstellung wurden u.a. 

auf dem «Eidgenössischen» die 

Werkgleise zurückgebaut und das 

Provisorium Gemeindekanzlei 

zurückgebaut.

3. Bauarbeiten (aktuell)

Los 201 Baustellenvorbereitung: 

Rückbau Werkgleise "Eidgenössisch" 
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Steinschlagschutznetze Göschenen 

• zum Schutz der Flächen vor 

Naturgefahren / Steinschlägen 

wurden Steinschlagschutznetze 

über den Installationsflächen gebaut.

3. Bauarbeiten (aktuell)

Los 222 Steinschlagschutznetze
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Umlegung Sicherheitsstollen (SiSto):

• Installationen, Voreinschnitt bis Mitte Mai 2021

• Vortrieb bis Ende 2021

Arbeitszeiten:

• Montag bis Sonntag während 24 h 

• Lärmintensive Arbeiten 08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Uhr 

3. Bauarbeiten (aktuell)

Los 242 Umlegung SISto Nord:

Bohrarbeiten in Voreinschnitt SISto
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3.3. Ausblick Ausführung Göschenen

Im Jahr 2021 sind unter anderem geplant:

➢ Prov. Mannschaftsunterkünfte: 

Beginn Mitte Mai 2021

➢ Weitere Baustellenvorbereitung und 

prov. Bauten, Rohbau Untergeschoss 

Einstellhalle Kantine

Beginn Anfangs Mai 2021

➢ Zugangsstollen Nord (Los 243)

Beginn Anfangs Juni 2021

3. Bauarbeiten
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Unterkünfte 

(Beginn Mitte Mai 2021)

• Unterkünfte für die Bauarbeiter

- Provisorium

- mit Nachnutzung

Arbeitszeiten:

➢ Montag bis Samstag

   07.00 bis 12.00, 13.00 bis 19.00 Uhr

➢ Lärmintensive Arbeiten 

08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Uhr

3. Bauarbeiten (Ausblick 2021)

Unterkünfte 

Baustelle und 

Nachnutzung 

Provisorische 

Unterkünfte Baustelle 
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Kantine (Beginn Anfangs Mai 2021)

• Rückbau Gebäude

• Neubau Einstellhalle

• Aussenparkplätze

• Kantine

3. Bauarbeiten (Ausblick 2021)

Arbeitszeiten:

➢ Montag bis Samstag

   07.00 bis 12.00, 13.00 bis 19.00 Uhr

➢ Lärmintensive Arbeiten 

08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Uhr
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Zugangsstollen Nord 

(Beginn Anfangs Juni 2021)

• Installationen, Voreinschnitt: 

ab Juni 2021

• Schutzgalerie, Sprengvortrieb:

bis Ende 2021 (und weiter im Jahr 2022)

Arbeitszeiten:

➢ Montag bis Sonntag während 24 h

➢ Lärmintensive Arbeiten 08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Uhr, Montag bis Samstag

3. Bauarbeiten (Ausblick 2021)



2TG: Info-Veranstaltung Göschenen vom 30.04.2021
Bundesamt für Strassen ASTRA

22

Ausblick Ausführung Göschenen

Im Jahr 2022 sind unter anderem geplant:

➢ Weiterführung Baustellenvorbereitung und prov. Bauten (Los 201)

 bis Mitte 2022

➢ Weiterführung Zugangsstollen Nord (Los 243)

bis Mitte 2023

➢ Beginn Haupttunnel Nord (Los 241)

ab Juni 2022

Arbeitszeiten Tunnellose:

➢ Montag bis Sonntag während 24 h

➢ Lärmintensive Arbeiten 08.00 - 12.00, 14.00 - 17.00 Uhr, Montag bis Samstag

3. Bauarbeiten (Ausblick 2022)
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Überwachung der Baustelle

➢ Bauleitung

− Überwachung der Bauarbeiten 

(Qualität, Termine, Kosten)

− Überwachung der Umsetzung der Arbeitssicherheit

− Überwachung der Vorgaben / Auflagen für die Ausführung der Arbeiten 

(z.B. Einhaltung der Arbeitszeiten, Flächenbelegung)

− Überwachung der Emissionen auf der Baustelle (z.B. Staubbildung) 

in Zusammenarbeit mit der Umweltbaubegleitung

3. Bauarbeiten
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Überwachung der Baustelle

➢ Umweltbaubegleitung

− Beratung der örtlichen Bauleitung in Umweltthemen

− Überwachung von umweltrelevanten Tätigkeiten auf der Baustelle

− Umweltmonitoring:

• Luft: Staubniederschlag

• Lärm: Messung der stationären Anlagen bei Erschütterungen: Überwachung seit Anfang 2021 (online)

• Wasser: Messung der Reuss bezüglich pH, Temp., elektr. Leitfähigkeit und Trübung

• Quellen: Messungen von Schüttung, Temp., elektr. Leitfähigkeit

• Neophyten, Natur, Boden, Abfälle, usw.: Kontrollen auf der Baustelle

➢ Umweltbericht (4-mal jährlich): eine Zusammenfassung wird auf der Homepage 

publiziert.

3. Bauarbeiten
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Überwachung der Baustelle

➢ Vollzugskontrolle Umwelt

− Aufsichtsfunktion durch den Kanton Uri

− Regelmässige Begehungen mit Oberbauleitung, Bauleitung, und 

Umweltbaubegleitung (jede 1-2 Monate)

− Vertretung in Begleitgruppe Gemeinde Göschenen (monatlich)

− Stellungnahme zu den verschiedenen umweltrelevanten Konzepten des 

Unternehmers

− Stellungnahme zu den Umweltberichten der Umweltbaubegleitung

− Unterstützung der Umweltbaubegleitung bei spezifischen Themen

3. Bauarbeiten
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Fragen zur Baustelle

➢ Info / Vorstellung Begleitgruppe Gemeinde Göschenen (monatlich)

• Gemeindepräsident und Gemeindeschreiberin, OBL ASTRA, öBL, AfU

• Für Rückmeldungen aus der Bevölkerung liegt ein Formular in der 

Gemeindekanzlei auf

➢ Sorgentelefon / Notfallnummer auf der Baustelle:

➢ 076 470 69 76  (während Arbeitszeiten Baustelle) 

➢ Allgemeine Auskünfte: ASTRA, Filiale Bellinzona

➢ Tel. +41 58 469 68 11, E. Sapia, Beauftragter Information und Kommunikation

➢ Webseite 2TG https://gotthardtunnel.ch (ist online)

3. Bauarbeiten

https://gotthardtunnel.ch
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4. Informationen zum Projekt

Infozentrum Göschenen, im Bau, Eröffnung am 1. August 2021
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➢ Weitere Informationen für die Bevölkerung

− Baustellenplakate

− Flyer

➢ Medien

− Webseite 2TG https://gotthardtunnel.ch (ist online)

➢ Events (je nach COVID-Situation)

− Je ein Spatentisch Zugangstollen Nord und Süd im Herbst 2021

− Je eine Andrehfeier TBM Hauptlos Nord und Süd Mitte 2024

− Jährlicher Tag der offenen Türe: abwechslungsweise Airolo / Göschenen ab 2022

4. Informationen zum Projekt

https://gotthardtunnel.ch/
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5. Fragen 
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