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Programma

1. Saluto e introduzione del sindaco

2. Informazioni generali

3. Stato dei lavori ad Airolo

4. Stato dei lavori a Göschenen

5. Panoramica sui lavori futuri

6. Temi diversi

7. Viabilità in centro paese e Corsia dôuscita preferenziale Airolo (CUPRA)

8. Informazione e comunicazione

9. Domande /discussione
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1. Saluto e introduzione del sindaco
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Oscar Wolfisberg
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2. Informazioni generali

Marco Fioroni

Capo filiale

USTRA Bellinzona

Guido Biaggio

Vice Direttore e Capodivisione 

Infrastruttura Est

Valentina Kumpusch

Capoprogetto secondo tubo della 

galleria stradale San Gottardo

Fabio Tognola

Capo progetto Sud

Stefano Pedrazzini

DGL Sud
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Aggiornato: 25.04.2022
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2. Informazioni generali

Cunicolo  di accesso

Galleria principale

Spostamento  SISTO
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3. Stato dei lavori ad Airolo

FOTO panoramica
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Cunicolo di accesso : 

la fresa meccanica è già in fase di

montaggio ed entrerà in funzione questóestate
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3.1 Lavori esterni

FOTO 2/3 
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TESTO 1/3
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3.1 Lavori esterni : ponte Canaria
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Stato attuale (18. marzo 2022) dei lavori

al Ponte Canaria

Å Nuovo ponte per accedere 

al deposito materiale a 

Madrano

Å Ampliamento della strada 

cantonale fino al nuovo ponte

Å Ampliamento necessario per 

far transitare i veicoli di 

cantiere fino al deposito di 

Madrano
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3.1 Lavori esterni : sottopasso Foppe
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Å Abbassamento del sottopasso 

«Foppe» per permettere il 

transito dei mezzi di cantiere

Å Ultimi lavori per la messa in 

funzione del sottopasso:

Å drenaggio dei muri

Å asfaltatura strada 

cantonale

Å realizzazione dei 

sottofondi strada 
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3.1 Lavori esterni : Valbianca
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Lavori in fase di attuazione:

Å trasporto materiale da deposito 

provvisorio a deposito Valbianca

Å ricezione materiale proveniente 

da avanzamento lotto 343

Å realizzazione trincee drenanti

Å riempimento a tergo del muro 

inferiore Valbianca

Å realizzazione passaggio pedonale 

provvisorio mobilità lenta
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3.1 Lavori esterni : Madrano

11

Å Lavori in fase di attuazione 

per l'area che sarà adibita a 

deposito materiale
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3.1 Lavori esterni : Madrano
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Å Il volume totale del deposito di 

materiale finale è di 250'000 

metri cubi

Å In fase di cantiere è previsto un

deposito supplementare di 

100'000 metri cubi (in altezza

10 metri in più) che

sarà rimosso una volta

completata la copertura

dell'autostrada ad Airolo
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3.1 Lavori esterni : posteggi stazione FFS
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Å Alla stazione ferroviaria di Airolo 

sono stati ripristinati i 

posteggi "Park & ride", situati

lungo la strada cantonale
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3.1 Lavori esterni : impianti ferroviari
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Å Alla stazione ferroviaria di 

Airolo sono stati ricostruiti i 

binari per il trasporto del 

materiale di scavo

Å Aggiunti scambi

Å Preparate infrastrutture per 

il trasbordo del materiale
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3.1 Lavori esterni : sito di installazione Stalvedro

FOTO 2/3 
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TESTO 1/3

�¾ L'area di Stalvedro viene utilizzata

come deposito intermedio per il materiale 

di scavo

�¾ Verrà installato l'impianto di riciclaggio

per gli inerti


