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Programm

1. Begrüssung und Einleitung

2. Generelle Informationen

3. Arbeiten Göschenen

4. Ausblick künftige Arbeiten Göschenen

5. Arbeiten Airolo

6. Ausgewählte Themen

7. Information und Kommunikation

8. Fragen / Diskussion
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1. Begrüssung und Einleitung
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Bundesamt für Strassen ASTRA
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1. Begrüssung und Einleitung

Marco Fioroni

Leiter Filiale

ASTRA Bellinzona

Valentina Kumpusch

Gesamtprojektleiterin

Zweite Röhre Gotthardtunnel

Daniel Frey

Oberbauleiter Nord, ASTRA

Stefano Pedrazzini

Oberbauleiter Süd, ASTRA

Kurt Weidner

Chefbauleiter IG 2G-BN

Renato Baumann

Chefbauleiter Stv. IG 2G-BN
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2. Generelle Informationen
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Stand: 23.05.2022
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2. Generelle Informationen

Zugangsstollen

Haupttunnel

Umlegung  SISto
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3. Stand der Arbeiten Göschenen
3.1. Aussenanlagen
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Aussenanlagen : 

Å Gleisanlagen wurden durch SBB im Auftrag ASTRA erneuert

Å Gleisanschluss zum «Eidgenössisch» erneuert bzw. ausgebaut
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3. Stand der Arbeiten Göschenen
3.1. Aussenanlagen
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Å Installationsplatz fertig vorbereitet, asphaltiert

Å Leitungen gelegt, Vorbereitungen für Förderbänder und Materialumschlag

Å Bauabwasseranlage in Betrieb

Å Kantine & Unterkünfte 1. Etappe in Betrieb
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3. Stand der Arbeiten Göschenen
3.2. Tunnel
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3. Stand der Arbeiten Göschenen
3.2. Service - und Infrastrukturstollen SISto
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3. Stand der Arbeiten Göschenen
3.2. Service - und Infrastrukturstollen SISto

11

Å Nach einer Strecke von 200 m 

Lockergesteinsmaterial nun 

im Fels

Å Aktuell ca. 350 m von 

insgesamt 415 m aus-

gebrochen und gesichert
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3. Stand der Arbeiten Göschenen
3.2. Zugangsstollen
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Die Tunnelbohrmaschine 

(TBM) wurden beim 

Hersteller Herrenknecht in 

Deutschland produziert, 

aufgebaut und getestet.
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3. Stand der Arbeiten Göschenen
3.2. Zugangsstollen
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Å Logistikkaverne: Kalotte 

(oberer Teil) fertig 

ausgebrochen und gesichert

Ÿ ca. 13 000 m3 Ausbruch von 

insgesamt ca. 30 000 m3

Å Hier wird später die 

Betonanlage installiert
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3. Stand der Arbeiten Göschenen
3.2. Voreinschnitt Haupttunnel

Vorarbeiten vor Hauptlos durch 

Los Zugangstollen Nord:

Å Bohrung von Pfählen

Å Aushub in verschiedenen 

Etappen 
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4. Ausblick künftige Arbeiten Göschenen
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4. Ausblick künftige Arbeiten Göschenen
4.1. Service - und Infrastrukturstollen
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Fortsetzung Ausbruch Stollen bis 

ca. Ende Juni 2022

Ausbruch Anbindekaverne bis 

ca. Mitte Juli 2022

Innenausbau Stollen und 

Anbindekaverne bis Ende Jahr

Bau neue Portalzentrale beim 

Werkhof bis Ende Jahr

Ausrüstung BSA und 

Inbetriebnahme Frühling 2023
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4. Ausblick künftige Arbeiten Göschenen
4.2. Zugangsstollen und Logistikbauwerke
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Fertigstellung Ausbruch Kaverne und 

Verbindungsstollen und 

Transportstollen bis Ende Jahr

Start TBM Vortrieb in August 2022

Rund 1 Jahr bis Erreichung der 

Störzone
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4. Ausblick künftige Arbeiten Göschenen
4.3. Voreinschnitt für Start Hauptlos
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Weitere Erstellung Bohrpfähle

15 ï30 m tief, bis Ende 2022

Abteufung Voreinschnitt

1. Etappe bis ca. 10 m Tiefe, 

Herbst 2022

Restaushub durch Hauptlos

voraussichtlich ca. Frühjahr 2023


