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1. Begrüssung und Einleitung

2TG: Filiale Bellinzona

Die Ausführung wird 

gemäss das genehmigte 

Projekt (AP) realisiert

1TG: Filiale Zofingen

Das Sanierungsprojekt ist im

Gange. Das Vorprojekt wird bis 

Ende 2023 fertig sein. Die 

Ausführung ist nach die 

Fertigstellung der 2. Röhre

vorgesehen

Marco Fioroni 

Filialchef ASTRA Bellinzona

Richard Kocherhans 

Filialchef ASTRA Zofingen
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Seit der letzten Informationsveranstaltung vom 30. Mai 2022 sind einige Personen 

gewechselt: 

Gesamtprojektleitung 2TG   hat                                         ersetzt

Oberbauleitung 2TG                                          hat                                         ersetzt

1. Begrüssung und Einleitung

Udo Oppliger

Gesamtprojektleiter , ASTRA

Valentina Kumpusch

Gesamtprojektleiter , ASTRA

Jacopo Cheda

Gesamtprojektleiter , ASTRA

Daniel Frey

Gesamtprojektleiter , ASTRA
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Die Bauleitung 2TG ist unverändert geblieben

Kurt Weidner

Chefbauleiter IG 2G-BN

Renato Baumann

Chefbauleiter Stv. IG 2G-BN

1. Begrüssung und Einleitung
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2. Projektstand
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3. Stand der Arbeiten 
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4. Stand der Arbeiten in Göschenen

Bereits oder fast fertig Arbeiten 

4.1 Installationsplatz «Eidgenössisch»

4.2 Zwischenlager

4.3 Umlegung SISTO Nord

4.4. Umbau Bahnhof Göschenen 

4.5  Unterkünfte und Kantine
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4.1 Installationsplatz «Eidgenössisch»
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4.2 Zwischenlager
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ü Abschlussarbeiten Zentrale und Umgebung

ü Arbeiten BSA in SISto und Zentrale

    (Betriebs- und Sicherheitsausrüstung)

Arbeiten durch BSA und Bau an Zentrale

4.3 Umlegung SISTO Nord 
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4.4 Umbau Bahnhof Göschenen 
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Die Eröffnung hat am 21. Mai 2022 stattgefunden. 

4.5 Unterkünfte und Kantine 
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Unterkünfte 

(Beginn Mitte Mai 2021)

ü Unterkünfte für die Bauarbeiter

- Provisorium

- mit Nachnutzung

Stand der Arbeiten: 

Alle Unterkünfte sind fertig

Unterkünfte 

Baustelle und 

Nachnutzung 

Provisorische 

Unterkünfte Baustelle 

4.5 Unterkünfte und Kantine 
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5. Bauarbeiten in Göschenen 

In Ausführung: 

5.1 Zugangstolle

5.2 Betonkaverne

5.3 Haupttunnel (Voreinschnitt und Gegenvortrieb)

5.4 Transporten Materialbewirtschaftung

5.5 Lärm und Staub

5.6 Lose und Mitarbeiter
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5.1 Zugangstolle

ü Die Fräse hat 3,5 km 

zurückgelegt und ist bei 100% 

ihrer Strecke angelangt
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Los 201 Baustellenvorbereitung: 

Rückbau Werkgleise "Eidgenössisch" 

Transportstollen ausgebrochen

Verbindungsstollen zu 

Bestandskavernen

ausgebrochen

TBM Vortrieb abgeschlossen

Betonkaverne ausgebrochen

Installationsplatz Installationsplatz

5.2 Betonkaverne
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5.2 Betonkaverne
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Los 201 Baustellenvorbereitung: 

Rückbau Werkgleise "Eidgenössisch" 

Transportstollen ausgebrochen

Verbindungsstollen zu 

Bestandskavernen

ausgebrochen

TBM Vortrieb abgeschlossen

Betonkaverne ausgebrochen

Installationsplatz Installationsplatz

5.2 Betonkaverne
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5.3 Haupttunnel Voreinschnitt


