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Programma

0.   Saluto del sindaco di Airolo 

1. Introduzione

2. Informazioni generali

3. Stato dei lavori ad Airolo

4. Stato dei lavori a Göschenen

5. Temi diversi

6. Informazione e comunicazione

7. Domande
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0. Saluto del sindaco di Airolo 
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1. Introduzione

ü Nuova costruzione 2. tubo Bau : Filiale USTRA Bellinzona

ü Risanamento 1. tubo  incl. Vorzone Süd Bau : NUOVO -> Filiale USTRA Bellinzona

ü BSA GTG 1. tubo e 2. tubo : Filiale USTRA Zofingen

ü Progetti Vorzone Nord  e centri  di manutenzione : Filiale USTRA Zofingen

1.1 Competenze



1. Introduzione

Udo Oppliger

GPL GTG, USTRA Bellinzona

1.2 Organizzazione

üGPL GTG: USTRA Bellinzona



üDGL Sud

(dal 1Ágennaio 2025)

üCP Progettazione

üCP 1TG: USTRA Bellinzona

(previsto autunno 2025)

üCP GTG BSA: USTRA Zofingen

(dal 1Á agosto 2024)
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1. Introduzione

Nicolas Pagani

DGL Sud 2TG, USTRA Bellinzona

tbd

CP 1TG, USTRA Bellinzona

Martina Tobler

CP GTG BSA, USTRA Zofingen

1.2 Organizzazione

Verena Ganthaler

CP Progettazione Sud 2TG, USTRA Bellinzona



ü Direzione locale dei lavori: 
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1. Introduzione

Stefan Buser

Capo direzione locale

dei lavori AOD

Daniele Stocker

Capo direzione locale dei lavori 

Sud



2. Informazioni  generali
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2. Informazioni  generali
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2. Informazioni  generali
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3. Stato dei lavori ad Airolo
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Á  Gestione materiali completamente operativa (nastri, produzione inerti,   
discariche, trasporti ferroviari) 

Á  Zona disturbata sud scavata al 20% 

Á  Centrale di ventilazione Motto di Dentro scavata al 30% 

Á  Avvio dell'avanzamento del TBM il 17.03.2025

Á  Ponte Valnit: fondazioni spalle e pilastri in corso



3. Stato dei lavori ad Airolo
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3.1 Gestione materiali
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3.1 Gestione materiali
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Stalvedro: 2 linee produzione inerti



3.1 Gestione materiali
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Vagoni gialli: trasporto materiale di scavo Vagoni grigi: trasporto inerti per calcestruzzo



3.2 Cunicolo di accesso
ü Zona disturbata Sud

ü Scavato 20%



3.2 Cunicolo di accesso



3.2 Cunicolo di accesso



3.2 Cunicolo di accesso
ü Zona disturbata Sud

ü Scavata 20%



3.2 Cunicolo di accesso
ü LMO ï Centrale Motto di Dentro

ü Scavata 30% calotta



3.2 Cunicolo di accesso

ü LMO ï Centrale Motto di dentro

ü Scavata 30%



3.3  Galleria principale  

ü Tubo di lancio completato

ü Avanzamento TBM iniziato



3.3  Galleria principale   



3.3  Galleria principale   


