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Programma

0.   Saluto del sindaco di Airolo 

1. Introduzione

2. Informazioni generali

3. Stato dei lavori ad Airolo

4. Stato dei lavori a Göschenen

5. Temi diversi

6. Informazione e comunicazione

7. Domande
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0. Saluto del sindaco di Airolo 
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1. Introduzione

1.1 Competenze

Invariato:

 
ü Costruzione secondo tubo : Filiale USTRA Bellinzona

ü Risanamento primo tubo incl. costruzione zona di raccordo sud: Filiale USTRA Bellinzona

ü BSA GTG primo tubo e secondo tubo: Filiale USTRA Zofingen

ü Progetti riguardanti zona di raccordo nord e centri di manutenzione : Filiale USTRA Zofingen



1. Introduzione

Udo Oppliger

GPL GTG, USTRA Bellinzona

1.2 Organizzazione

üGPL GTG: USTRA Bellinzona



üDGL Sud

(dal 1Ágennaio 2025)

üCP Progettazione 2TG

üCP Progettazione 1TG

ü(dal 1Á novembre 2025)

üCP GTG BSA: USTRA Zofingen
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1. Introduzione

Nicolas Pagani

DGL Sud 2TG, USTRA Bellinzona

Rodrigo Correa

CP 1TG, USTRA Bellinzona

Martina Tobler

CP GTG BSA, USTRA Zofingen

1.2 Organizzazione  Sud

Verena Ganthaler

CP Progettazione Sud 2TG, USTRA Bellinzona



ü Direzione locale dei lavori Sud: 
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1. Introduzione

Stefan Buser

Capo direzione locale

dei lavori AOD

Daniele Stocker

Capo direzione locale dei lavori 

Sud



2. Informazioni  generali
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Aggiornamento in corso



2. Informazioni  generali

9



3. Stato dei lavori ad Airolo
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ü Gestione del materiale: prodotte quasi 500ô000 t di inerti per calcestruzzo, 

   1 Mio. di tonnellate trasportate per il deposito a lago

ü Zona disturbata sud scavata al 78% (mancano meno di 100m)

ü Centrale di ventilazione Motto di Dentro scavata al 30%

ü Centrale di ventilazione Airolo iniziati i getti del livello 0

ü Avanzamento TBM: ripartita il 18 maggio

ü Ponte Valnit: montaggio dell'impalcatura del ponte, casseratura in corso



3. Stato dei lavori ad Airolo
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3. Stato dei lavori ad Airolo
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Lavori sospesi :

Avanzamento TBM (galleria principale)

Lotto 341: Galleria principale sud

Zona di rilascio  Tm 192



3. Stato dei lavori ad Airolo
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3. Stato dei lavori ad Airolo
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3. Stato dei lavori ad Airolo
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3. Stato dei lavori ad Airolo
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Zona di rilascio  Tm 192



3. Stato dei lavori ad Airolo
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1. Iniezione radiale di schiuma 

2. Rivestimento in gel acrilico
3. Riempimento parziale con malta



3. Stato dei lavori ad Airolo
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3. Stato dei lavori ad Airolo
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3. Stato dei lavori ad Airolo



3. Stato dei lavori ad Airolo
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Zona geologicamente disturbata Sud



3. Stato dei lavori ad Airolo
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Rivestimenti centrale di ventilazione ed iniezioni dal cunicolo di sicurezza
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ü Consegna attuale con 7 treni al giorno da Airolo e Göschenen

ü Finora sono state trasportate 1 Mio. di tonnellate di materiale di scavo a Flüelen

3. Stato dei lavori ad Airolo
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ü Il materiale di riempimento soddisfa i requisiti e può essere depositato direttamente a lago

3. Stato dei lavori ad Airolo


