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A2 Secondo tubo San Gottardo: adeguamenti efficaci a sud,
avanzamento come da programma a nord

Proseguono i lavori al secondo tubo autostradale del San Gottardo. A nord sono
gia stati realizzati 2,5 chilometri di galleria, in linea con la tabella di marcia, a sud
procede bene lo scavo con I'impiego di esplosivo: il metodo tradizionale scelto
in alternativa a quello meccanizzato, attualmente sospeso, consente di far fronte
alle condizioni geologiche complesse della Tremola. Al termine di queste
operazioni, nella primavera 2026 prevedibilmente, la fresa scudata potra ripartire.

| lavori di scavo per il secondo traforo del San Gottardo sono in corso dal 14 febbraio
scorso. Sul versante nord, la perforazione con metodologia meccanizzata procede
secondo i piani: la fresa (tunnel boring machine, TBM) ha raggiunto il metro 2500 della
galleria; in ottobre 'avanzamento & stato di 250 metri. Contemporaneamente, la zona
di disturbo geologico «Mesozoico» nella meta settentrionale del tunnel, a circa 4 km
dal portale, & stata raggiunta tramite cunicolo realizzato separatamente con un’altra
fresa e si € proceduto allo scavo con metodo convenzionale. Queste operazioni si sono
concluse gia in settembre e, come previsto, hanno permesso di ridurre in modo decisivo
i rischi per lo scavo principale lato nord.

TBM a sud nuovamente in funzione dalla primavera 2026

Mentre lo scavo a nord prosegue come programmato, I'avanzamento della TBM sul
versante sud é stato interrotto in modo controllato il 23 giugno scorso dopo circa 190
metri. Un ammasso roccioso parzialmente instabile e caratterizzato da evidenti fratture
e cavita rende impossibile procedere in sicurezza con uno scavo meccanizzato e
potrebbe anche danneggiare la fresa.

L’USTRA ha quindi deciso di scavare i circa 500 metri del tratto restante della Tremola,
interessata da un quadro geologico complesso, ricorrendo alla tecnica dei brillamenti
(abbattimento parziale, solo calotta). A tal riguardo, utilizzando I'esplosivo, per fine



ottobre & stato realizzato un cunicolo di collegamento dal cunicolo di accesso sud
all’'altezza della seconda canna.

Da allora € in corso lo scavo in controavanzamento verso la TBM in direzione sud. Ad
0oggi sono stati scavati approssimativamente 50 dei circa 250 metri complessivi in
questa direzione. Contemporaneamente procedono le operazioni di abbattimento
tradizionale con brillamenti anche in direzione nord, affinché la fresa possa essere
reimpiegata a partire dalla primavera 2026, dal metro 740 della galleria e in presenza
di un ammasso roccioso stabile.

Altri lavori a sud a buon punto

Gli altri lavori sul versante sud procedono come da programma: la zona di disturbo
geologico «Guspis», a circa 4 km dall'imbocco, & stata scavata al 58 per cento,
limitando cosi in modo significativo anche i rischi per lo scavo principale da sud. Ad
Airolo sono visibili altresi i primi elementi del ponte Valnit, opera di circa 250 metri che
scavalchera anche un invaso.

Ripercussioni su tempistiche e costi

Allo stato attuale, gli adeguamenti descritti comportano un ritardo compreso tra sei e
otto mesi e costi aggiuntivi di circa 15-20 milioni di franchi. Budget di progetto e
programma lavori prevedono riserve per rischi di questo tipo.

Per compensare eventuali dilazioni, se necessario, TUSTRA valuta anche la possibilita
di operare su tre turni sette giorni su sette, anticipando ulteriori lavori o prolungando lo
scavo da nord. Provvedimenti di questo tipo potrebbero accelerare le tempistiche, ma
comporterebbero a loro volta dei costi. LUSTRA, pertanto, vaglia attentamente quali
strategie adottare in caso di necessita. L’obiettivo € contenere quanto piu possibile il
rischio sopraggiunto in fase di scavo da sud, in modo da poter rispettare quanto
pianificato in termini di costi complessivi e programma lavori. L'Ufficio comunica
periodicamente aggiornamenti sul’avanzamento dell’'opera, pubblicati nella pagina
web dedicata al progetto. Come fatto finora, informa altresi in caso di eventi, traguardi
raggiunti o novita rilevanti.

Foto, video e infografica sono disponibili sul sito del progetto:

https://galleriasangottardo.ch/news/adattamenti-avanzamento-sud

https://galleriasangottardo.ch/media
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