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Galleria autostradale del San Gottardo: TBM «Paulina» 

riparte – Incontro con le autorità di Uri e del Ticino 

L'8 maggio si è riunita ad Airolo la commissione di accompagnamento politico 

per la costruzione del secondo tunnel del Gottardo e la ristrutturazione del primo. 

I responsabili dell'USTRA hanno informato i rappresentanti dei Cantoni Uri e 

Ticino e dei Comuni sullo stato di avanzamento dei lavori e sulle prossime tappe 

fondamentali. Questo lunedì la fresa meccanica «Paulina» riprende l’attività. 

La riunione di quest’anno della commissione politica di accompagnamento si è aperta 

con una retrospettiva sulla caduta del diaframma del 29 aprile, quando la fresa 

meccanica (TBM) «Alessandra» ha raggiunto la zona di disturbo nord, già scavata in 

precedenza. L'avanzamento sul lato nord si trova attualmente attorno al metro 4'000 

della galleria, il che corrisponde a circa il 50% della lunghezza complessiva. La TBM è 

attualmente in fase di manutenzione e successivamente verrà spostata attraverso la 

zona di disturbo tramite un binario trasportatore. Nella parte di galleria già scavata si 

stanno installando i canali per le condutture (attualmente fino al metro 3'420) e si stanno 

scavando e rivestendo con casseforme i collegamenti trasversali con il cunicolo di 

servizio e infrastrutturale (SISto) esistente. Al portale nord si sta realizzando la soletta 

intermedia del tunnel di accesso; inoltre, sono iniziati anche i lavori di equipaggiamento 

interno dei primi metri di galleria. 

La TBM «Paulina» riprende l’avanzamento 

Dopo che la TBM «Paulina» ha dovuto essere temporaneamente fermata sul lato sud 

a seguito di un crollo di roccia avvenuto nel giugno 2025, è stato possibile mettere in 

sicurezza il crollo con misure di sostegno convenzionali e preparare la ripresa 

dell’avanzamento della TBM. Oggi, lunedì 18 maggio 2026, riprende l’avanzamento 

meccanico. Contemporaneamente, lo scavo della zona di disturbo sud è progredito 

secondo i piani: al momento è stato completato circa il 75%, mancano ancora poco 

meno di 100 metri alla fine della zona di disturbo. All’esterno della galleria si sta 

costruendo la struttura del ponte Valnit sul bacino AET. 



 

 

 

 

Anche la gestione dei materiali procede a pieno regime. Ad oggi sono state trattate 

circa 500’000 tonnellate di materiale di scavo come inerti per la produzione di 

calcestruzzo, mentre il cantiere del San Gottardo ha consegnato un altro milione di 

tonnellate per il riempimento del lago di Uri – attualmente circolano circa sette treni al 

giorno. Il materiale risulta di buona qualità in tutti i controlli ed è pronto per essere 

utilizzato. L'impatto ambientale dell'intero cantiere viene regolarmente verificato dai 

Cantoni e dal supporto tecnico dell'USTRA; i risultati sono positivi e vengono pubblicati 

ogni trimestre sul sito web del progetto. 

Inizio dei primi lavori preliminari per la ristrutturazione del primo tunnel 

Da aprile 2026, nel SISto – costruito insieme alla prima galleria – si stanno rimuovendo 

i canali di drenaggio dell’acqua contenenti amianto. I lavori su tutta la lunghezza della 

galleria dureranno circa tre anni. Questi interventi preventivi sono necessari per 

consentire, a partire dal 2030, una riparazione più rapida e sicura del primo tunnel. Il 

SISto rimarrà completamente in funzione per tutto il periodo. 

Inoltre, l'USTRA ha adeguato la competenza formale relativa ai lavori sulle due canne 

del tunnel stradale del San Gottardo: la filiale Infrastrutture di Bellinzona è responsabile 

della costruzione del secondo tunnel (come finora) e del risanamento del primo tunnel, 

compreso il tunnel di Airolo a sud (novità). La filiale di Zofingen rimane responsabile di 

tutte le attrezzature operative e di sicurezza di entrambe le gallerie, nonché delle 

strutture a nord e dei cantieri. 

Costituito il gruppo di lavoro per la gestione a lungo termine della galleria 

Dall'ultima riunione della commissione di accompagnamento politico, l'USTRA ha 

costituito un nuovo gruppo di lavoro composto dai Cantoni Uri e Ticino per definire le 

responsabilità relative alla futura gestione della galleria a due tubi. 

La commissione di accompagnamento politico si riunirà nuovamente nella primavera 

del 2027. 

Le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito web del progetto 
www.galleriasangottardo.ch 

 

Giovedì mattina, 28 maggio 2026, l’USTRA fornirà informazioni sullo stato di 
avanzamento dei lavori presso il cantiere di Airolo. Sono invitati i rappresentanti dei 
media. Sul posto sarà possibile realizzare riprese fotografiche e video, nonché 
intervistare i responsabili del progetto. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Eugenio Sapia, Informazione e comunicazione, 
Ufficio federale delle strade USTRA, Filiale Bellinzona, 
tel. 058 469 68 17, cellulare 079 772 07 33, 
eugenio.sapia@astra.admin.ch 
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